

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD "PB" NA 2016 ROK

DZIAŁANIE KOMUNIKACYJNE	NARZĘDZIE KOMUNIKACJI	WSKAŹNIK	TERMIN REALIZACJI						Łącznie 2016 rok	
			II kwartał		III kwartał		IV kwartał		wartość wskaźnika	planowane koszty
			wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty		
Kampanie informacyjno-promocyjne nt. działalności LGD i głównych założeń LSR 2014-2020 oraz o stanie realizacji LSR	konferencja inauguracyjna LSR 2014-2020	ilość konferencji	1	5 391,66 zł	-	0	-	0	1	5 391,66 zł
		liczba uczestników	55		-	0	-	0	55	
	komunikaty na stronach internetowych i portalach społecznościowych	liczba komunikatów	2	0,00 zł	3	0,00 zł	0	0,00 zł	5	0,00 zł
		liczba wejść na strony rocznie	100	0,00 zł	300	0,00 zł	300	0,00 zł	700	0,00 zł
		liczba osób rocznie śledzących portal	25	0,00 zł	75	0,00 zł	75	0,00 zł	175	0,00 zł
	zatrudnienie webmastera (umowa zlecenie)	miesiąc	-	0,00 zł	-	0,00 zł	2	300,00 zł	2	300,00 zł
	wydarzenia promocyjne	liczba wydarzeń promocyjnych	-	0	1	13 405,00 zł (w tym wkład własny 3400,00zł)	-	0	1	13 405,00 zł
		liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych	-	0	50		-	0	50	
		funkcjonowanie punktu informacyjnego podczas imprez na obszarze LGD	-	0	4		-		4	

	punkty informacyjno konsultacyjne podczas imprez na terenie LGD	liczba osób poinformowanych o działalności LGD	-	0	62	112,00 zł	-	5 709,19 zł	62	5 821,19 zł
		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	-	0	0		-		0	
	materiały informacyjno-promocyjne	liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych	-	0	-	0	1	6 301,01 zł	1	6 301,01 zł
	kampania reklamowa w mediach lokalnych	liczba ogłoszeń w telewizji kablowej	-	0	-	0	1	550,00 zł	1	550,00 zł
Kampania informacyjna nt. wsparcia osób grup defaworyzowanych	spotkania bezpośrednie	liczba spotkań	-	0	-		12		12	
		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	-	0	-	0	124	2 218,74 zł	124	2 218,74 zł
	ulotki	liczba ulotek	-	0	-	0	1000	300,00 zł	-	300,00 zł
	punkty konsultacyjne w OPS, PCPR, PUP	liczba punktów	-	0	-	0	14		14	
		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	-	0	-	0	62	0,00 zł	62	0,00 zł
	komunikaty na stronach internetowych i portalach społecznościowych	liczba ogłoszeń/informacji na stronach www i portalach społecznościowych	-	0	-	0	2	0	-	0,00 zł

Szkolenia oraz warsztaty nt. zasad aplikowania zgodnie z regulaminem konkursów w ramach LSR	spotkania informacyjno-szkoleniowe	liczba przeprowadzonych spotkań	-	0	-	0	11	418,74 zł	11	418,74 zł
		liczba osób przeszkolonych	-	0	-	0	80		80	
		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	-	0	-	0	0		0	
	informacja i doradztwo w biurze LGD	ilość udzielonego doradztwa	2	0	30	0	34	0	66	0,00 zł
	funkcjonowanie punktu informacyjno-doradczego w wyznaczonym terminie w każdej gminie objętej LSR	ilość punktów	-	0	-	0,00 zł	12	0 zł	12	0,00 zł
		liczba godzin otwarcia	-	0	-		48		48	
		liczba osób które skorzystały z usługi	-	0	-		51		51	
	zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych w sołectwach LGD i siedzibach instytucji	liczba wywieszonych ogłoszeń (kpl)	-	0	-	0	1	831,62 zł	1	831,62 zł
	mailingi	liczba pakietów mailowych	-	0	-	0	1	0	1	0,00 zł
	efektywności dotyczącej postępów wdrażania LSR	Biuletyn LGD "PB"	liczba wydań biuletynu	-	0	-	0	1	2 100,00 zł	1

Cykl spotkań szkoleniowych z zakresu Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS	Cykl spotkań szkoleniowych z zakresu Programów Aktywności Lokalnej w ramach RLKS	liczba przeprowadzonych szkoleń	-	0	-	0	4	6 900,00 zł	4	6 900,00 zł
Szkolenie z zakresu wyboru partnerów do projektu	Szkolenie z zakresu wyboru partnerów do projektu	liczba przeprowadzonych szkoleń	-	0	-	0	1	2 300,00 zł	1	2 300,00 zł