

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD "PB" NA 2018 ROK
LGD Puszcza Białowieska

DZIAŁANIE KOMUNIKACYJNE	NARZĘDZIE KOMUNIKACYJNE	WSKAŹNIK	TERMIN REALIZACJI								Łącznie 2018 rok	
			I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		wartość wskaźnika	planowane koszty
			wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty		
Kampanie informacyjno-promocyjne nt. działalności LGD i głównych założeń LSR 2014-2020 oraz o stanie realizacji LSR	komunikaty na stronach internetowych i portalach społecznościowych	liczba komunikatów	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	4	0,00 zł
		liczba wejść na strony rocznie	100	0,00 zł	200	0,00 zł	200	0,00 zł	200	0,00 zł	700	0,00 zł
		liczba osób rocznie śledzących portal	50	0,00 zł	100	0,00 zł	100	0,00 zł	50	0,00 zł	300	0,00 zł
	wydarzenia promocyjne	liczba wydarzeń promocyjnych	-	0	1	29000	-	0,00 zł	-	0	-	29 000,00 zł
		liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych	-	0	50		-		0	-		
	punkty informacyjno-konsultacyjne podczas imprez na terenie LGD	funkcjonowanie punktu informacyjnego podczas imprez na obszarze LGD	-	0	-	0	6	0,00 zł	-	0	6	0,00 zł
		liczba osób poinformowanych o działalności LGD	-	0	-	0	60		-	0	60	

		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	-	0	-	0	6		-	0	6	
	materiały informacyjno-promocyjne	liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych	-	0	-	0	2	6 000,00 zł	-	0	2	6 000,00 zł
Szkolenia oraz warsztaty nt. zasad aplikowania zgodnie z regulaminem konkursów w ramach LSR	komunikaty na stronach internetowych i portalach społecznościowych	liczba ogłoszeń/informacji na stronach www i portalach społecznościowych	1	0	2	0	1	0	1	0	5	0,00 zł
	spotkania informacyjno-szkoleniowe	liczba przeprowadzonych spotkań	1	400,00 zł	2	800,00 zł	1	400,00 zł	1	2000	5	3 600,00 zł
		liczba osób przeszkolonych	10		20		10		10		30	
		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2		5		-		-		7	
	informacja i doradztwo w biurze LGD	ilość udzielonego doradztwa	10	0	10	0	20	0	10	0	50	0,00
	funkcjonowanie punktu informacyjno-doradczego w wyznaczonym	ilość punktów	-	0	-	0	-	-	-	12	-	-
liczba godzin otwarcia		-	0	-	0	-	0,00 zł	-	48	-	0,00 zł	

	terminie w każdej gminie objętej LSR	liczba osób które skorzystały z usługi	-	0	-	0	-	-	60	-		
	mailingi	liczba pakietów mailowych	2	0	2	0	-	0	-	0	4	0,00
Kampania efektywności dotyczącej postępów wdrażania LSR	Wydawnictwo biuletynu	liczba wydanych kompletów biuletynów	-	0	1	2 100,00 zł	-	0	1	2 100,00 zł	2	4 200,00 zł
	badanie ewaluacyjne	liczba raportów ewaluacyjnych	0	0	1	10 000,00 zł	0	0	0	0,00 zł	1	10 000,00 zł
		liczba ankiet	0		200		0		0		200	
		liczba osób wyrażających swą opinię we wszystkich ankietach	0		200		0		0		200	
Prowadzenie strony internetowej	Zatrudnienie webmastera	liczba prowadzonych stron	-	-	-	-	-	-	1	1 800,00 zł	1	1 800,00 zł
Ryczałt na przejazdy lokalne	Koszty ryczałtu na przejazdy	miesiąc	3	2250	3	2250	3	2250	3	2250	12	9000

Dn. 23.11.2017r.