

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD "PB" NA 2017 ROK

DZIAŁANIE KOMUNIKACYJNE	NARZĘDZIE KOMUNIKACJI	WSKAŹNIK	TERMIN REALIZACJI								Łącznie 2017 rok	
			I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		wartość wskaźnika	planowane koszty
			wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty	wartość wskaźnika	planowane koszty		
Kampanie informacyjno-promocyjne nt. działalności LGD i głównych założeń LSR 2014-2020 oraz o stanie realizacji LSR	komunikaty na stronach internetowych i portalach społecznościowych	liczba komunikatów	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	1	0,00 zł	4	0,00 zł
		liczba wejść na strony rocznie	100	0,00 zł	200	0,00 zł	200	0,00 zł	200	0,00 zł	700	0,00 zł
		liczba osób rocznie śledzących portal	50	0,00 zł	100	0,00 zł	100	0,00 zł	50	0,00 zł	300	0,00 zł
	zatrudnienie webmastera	liczba miesięcy	3	420,00 zł	3	420,00 zł	3	420,00 zł	3	420,00 zł	12	1 680,00 zł
	wydarzenia promocyjne	liczba wydarzeń promocyjnych	-	0	-	0	1	13 800,00 zł	-	0	1	13 800,00 zł
		liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych	-	0	-	0	50		-	0	50	
	punkty informacyjno-konsultacyjne podczas imprez na terenie LGD	funkcjonowanie punktu informacyjnego podczas imprez na obszarze LGD	-	0	-	0	6	4 300,00 zł	-	0	6	4 300,00 zł
		liczba osób poinformowanych o działalności LGD	-	0	-	0	60		-	0	60	

		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	-	0	-	0	6		-	0	6	
	materiały informacyjno-promocyjne	liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych	-	0	-	0	1	3 000,00 zł	-	0	1	3 000,00 zł
Szkolenia oraz warsztaty nt. zasad aplikowania zgodnie z regulaminem konkursów w ramach LSR	komunikaty na stronach internetowych i portalach społecznościowych	liczba ogłoszeń/informacji na stronach www i portalach społecznościowych	2	0	2	0	-	0	-	0	4	0,00 zł
	spotkania informacyjno-szkoleniowe	liczba przeprowadzonych spotkań	24	1 000,00 zł	24	1 000,00 zł	-	0,00 zł	-	0	48	2 000,00 zł
		liczba osób przeszkolonych	240		240		-		480			
		liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2		5		-		7			
		liczba wywieszonych ogłoszeń (kpl)	2		1 600,00 zł		2		1 600,00 zł		-	
informacja i doradztwo w biurze LGD	ilość udzielonego doradztwa	20	0	10	0	10	0	10	0	50	0,00	

	funkcjonowanie punktu informacyjno-doradczego w wyznaczonym terminie w każdej gminie objętej LSR	ilość punktów	12	0	-	0	-	0,00 zł	-	0,00 zł	-	0,00 zł
		liczba godzin otwarcia	48	0	-	0	-			-		0,00 zł
		liczba osób które skorzystały z usługi	60	0	-	0	-			-		0,00 zł
	mailingi	liczba pakietów mailowych	2	0	2	0	-	0	-	0	4	0,00
Poznanie dobrych praktyk	wyjazdy w celu poznania dobrych praktyk (koszty transportu, koszty organizacji wyjazdu w celu poznania dobrych praktyk, koszt ubezpieczenia uczestników)	liczba wyjazdów w celu poznania dobrych praktyk	-	0	1	17 955,00 zł	-	0	-	0	1	17 955,00 zł
Kampania efektywności dotyczącej postępów wdrażania LSR	Wydawnictwo biuletynu	liczba wydanych kompletów biuletynów	-	0	1	2 100,00 zł	-	0	1	2 100,00 zł	2	4 200,00 zł

|